

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Corinaldo, Via San Vincenzo n. 18

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TUBI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tonino Dominici,

- Premesso l'assenza di interesse transfrontaliero certo;
- Preso atto della sottoscrizione in data 27/06/2025 dell'accordo di programma tra Province di Macerata e di Ancona ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 12 ottobre 2009 n. 24 al fine di consentire alla Provincia di Macerata il corretto trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili presso altri impianti situati all'interno del territorio regionale (Discarica di Corinaldo) è intervenuto nella programmazione di ASA con un impatto molto significativo.
- Premesso che la durata dell'accordo interprovinciale (18 mesi, a partire da luglio 2025 fino a dicembre 2026) e i quantitativi di rifiuti previsti in ingresso in discarica nel periodo (circa 30.000 ton nel 2025 e circa 58.000 ton nel 2026) determinano un incremento dei conferimenti pari al 30% nel 2025 e pari al 60% nel 2026.
- Dato atto che tale ingente incremento non risulterebbe gestibile in assenza di immediati interventi finalizzati ad anticipare i lavori relativi al 2° stralcio del 2° lotto.
- Dato atto che il Rup (Geom. Massimo Manna) ha redatto la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori del 2° lotto dell'ampliamento e che sulla base di tale variante l'importo dei lavori affidati ad Asa è passato da € 1.897.975 a € 2.589.752;
- Dato atto che la perizia di variante n. 2 di cui al punto precedente è stata approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Misa e Nevola N. 2 del 30-01-2026 e pertanto ci sono i presupposti giuridici per procedere con i lavori previsti dalla variante stessa;
- Dato atto che la realizzazione dei lavori nel più breve tempo possibile di cui alla variante n. 2 costituiscono presupposto imprescindibile per garantire i conferimenti per l'anno 2026 e 2027;
- Dato atto che per rendere utilizzabile la porzione del 2° lotto individuata dalla variante è indispensabile acquisire i tubi in PE fessurati necessari per la realizzazione del dreno sottotelo e del dreno del percolato sui ripiani.
- valutato che il valore dell'affidamento è ampiamente sottosoglia, stimato in circa 7.600,00 euro

DETERMINA

- Di dare mandato al RUP – Antonietti Marica a procedere con l'affidamento diretto, previa richiesta di offerte ad almeno tre ditte, in piattaforma ASMECOMM.

La presente determina verrà portata a conoscenza del cda nella prossima seduta utile.

CORINALDO, LI 20-05-2026

Il Presidente

Tonino Dominici

