

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Corinaldo, Via San Vincenzo n. 18

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

DELIBERA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI ALLE SEGUENTI PROCEDURE:

- **LAVORI DI TRASPORTO TERRENO DA SBANCAMENTO**
- **ACQUISTO GEOCOMPOSITI PER IMPERMEABILIZZAZIONE**
- **LAVORI POSA TELI GEOCOMPOSITI PER IMPERMEABILIZZAZIONE**
- **FORNITURA GHIAIA/PIETRISCO PER DRENAGGIO**
- **TRASPORTO MATERIALE GHIAIA/PIETRISCO PER DRENAGGIO**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tonino Dominici,

Premesso che:

- la sottoscrizione in data 27/06/2025 dell'accordo di programma tra Province di Macerata e di Ancona ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 12 ottobre 2009 n. 24 al fine di consentire alla Provincia di Macerata il corretto trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili presso altri impianti situati all'interno del territorio regionale (Discarica di Corinaldo) è intervenuto nella programmazione di ASA con un impatto molto significativo.
- La durata dell'accordo interprovinciale (18 mesi, a partire da luglio 2025 fino a dicembre 2026) e i quantitativi di rifiuti previsti in ingresso in discarica nel periodo (circa 30.000 ton nel 2025 e circa 58.000 ton nel 2026) determinano un incremento dei conferimenti pari al 30% nel 2025 e pari al 60% nel 2026.
- Tale ingente incremento non risulterebbe gestibile in assenza di immediati interventi finalizzati ad anticipare i lavori relativi al 2° stralcio del 2° lotto.

dato atto che:

- al fine di ricavare il volume utile per gestire tutti i rifiuti in ingresso nel 2026 è indispensabile procedere immediatamente con i lavori per rendere operativa un'ulteriore porzione del 2° lotto dell'ampliamento nel più breve tempo possibile.
- La fattibilità di tale operazione, considerando la contemporanea forza lavoro da garantire per gestire l'abbancamento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Macerata, può essere garantita solo con il ricorso al subappalto per quanto riguarda i lavori di sbancamento e la posa dei teli geocompositi che costituiscono il fondo della discarica.
- E' indispensabile procedere con l'acquisto dei materiali geocompositi e del materiale inerte secondo le caratteristiche fissate dal progetto.

- I valori degli affidamenti sottosoglia sono stimati nei seguenti importi:

Officine Maccaferri S.p.A. – fornitura materiali geocompositi - € 139.000,00

Imperfoglia – lavori di posa teli geocompositi - € 30.000,00

Inerti Rivolta – fornitura materiale inerte - € 35.000,00

Autospeed – trasporto materiale inerte - € 107.000,00

Impresa costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. – per i lavori di sbancamento - € 91.500,00

In considerazione della continuità con i lavori del 1° stralcio si ritiene indispensabile procedere con affidamenti diretti nei confronti degli stessi aggiudicatari individuati per il 1° stralcio del 2° lotto; Officine Maccaferri Italia per la fornitura dei materiali geocompositi, Imperfoggia per la posa dei materiali geocompositi, Inerti Rivolta per la fornitura del materiale inerte, Autospeed per il trasporto del materiale inerte di Inerti Rivolta.

Nel caso dei teli geocompositi (affidamento originario mediante gara europea) l'affidamento diretto fino alla soglia comunitaria non comporta nessun problema in termini di rotazione, come anche per l'Impresa costruzioni di Mentucci Aldo S.r.l. per la quale sarebbe il primo affidamento, mentre per quanto riguarda la fornitura ed il trasporto della ghiaia la rotazione non è applicabile in quanto il soggetto affidatario originario (Inerti Rivolta) è risultato essere l'unico in grado di fornire il materiale indicato in progetto pertanto per assolvere ai requisiti progettuali dobbiamo necessariamente continuare con lo stesso.

– sentiti gli altri consiglieri;

DELIBERA

- Di dare mandato al RUP – Antonietti Marica a procedere con gli affidamenti diretti, previo richiesta offerta, alle seguenti ditte:
 - Officine Maccaferri Italia S.p.a. per la fornitura di geocompositi;
 - Imperfoggia per la posa dei materiali geocompositi;
 - Inerti Rivolta per la fornitura del materiale inerte;
 - Autospeed per il trasporto del materiale inerte;
 - Impresa costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. per i lavori di sbancamento.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

CORINALDO, LI 08-07-2025

Il Presidente
Tonino Dominici

